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Beschluss:

1. Im Rahmen der Gefahrenabwehr beschlief3t der Rat der Stadt KoIn, dass die fur den vierten
Bauabschnitt (Los 4 a/b, Ostseite) notwendigen Planungen der Leistungsphasen (Lph.) 4 bis 8
der Honorarordnung fur Architekten und Ingenieure (HOAI) zur nutzungsunabhé&ngigen Hal-
denstabilisierung und die notwendigen Projektsteuerungs- und Gutachterleistungen beauftragt

werden. Die Lph. 9 wird in Eigenregie erbracht.

Die anfallenden Baunebenaufwendungen (Planung der Lph. 1 bis 8 der HOAI sowie Projekt-
steuerungs- und Gutachterleistungen fiir den vierten Bauabschnitt) betragen ca.

631.100 EUR. Fur Baunebenaufwendungen ist in der Rickstellung bisher nur ein Betrag in
Hohe von rund 436.400 EUR enthalten (vgl. Session-Nr.: 1992/2016), so dass sich Mehrauf-

wendungen in Hohe von 194.700 EUR ergeben.

2. Im Rahmen der Gefahrenabwehr beschlie3t der Rat weiterhin die geplante bauliche Umset-
zung des vierten Bauabschnitts (Los 4 a/b, Ostseite), die insgesamt mit Kosten in Hohe von
2.523.900 EUR verbunden ist. Diese Bauaufwendungen sind in der Rickstellung bisher nur
mit einem Betrag in H6he von rund 1.745.800 EUR enthalten (vgl. Session-Nr.: 1992/2016),
so dass sich Mehraufwendungen in Héhe von 778.100 EUR ergeben.

3. Die Finanzierung der zuvor genannten Mehraufwendungen in Hohe von insgesamt
972.800 EUR erfolgt aus der fir die Gesamtmaflinahme (Lose 1-5) bestehenden sonstigen
Ruckstellung in Hohe von 7.581.788 EUR, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 durch
eine Zufuhrung in H6he von 972.800 EUR flr das Los 4 a/b auf dann neu 8.554.588 EUR er-

hoht wird.

Alternative:

Aus technischen Griinden ist die Durchfiihrung der nutzungsunabhangigen Haldenstabilisie-

rung im Bereich des vierten Bauabschnittes alternativlos.




Haushaltsmafige Auswirkungen

] Nein

] Ja,investiv

DX Ja, ergebniswirksam

Investitionsauszahlungen €
Zuwendungen/Zuschusse [ ] Nein []Ja %
Aufwendungen fur die MaRnahme (Los 4a/b)  3.155.000 €

davon Mehraufwendungen in H8he von 972.800 €

Zuwendungen/Zuschisse [ ] Nein []Ja %

Jahrliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam):  ab Haushaltsjahr:

a) Personalaufwendungen €
b) Sachaufwendungen etc. €
c) bilanzielle Abschreibungen €
Jahrliche Folgeertrage (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:

a) Ertrage €
b) Ertrage aus der Auflésung Sonderposten €
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:

a) Personalaufwendungen €
b) Sachaufwendungen etc. €

Beginn, Dauer

Begrindung

Ubersicht uber die Lage der Lose 1-5 am Kalkberg

Abbildung 1: Ubersichtslageplan — Lage der Lose und Profile
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Organisatorische Neuorganisation innerhalb der Verwaltung sowie neu gewonnene Erkennt-
nisse hinsichtlich der Kostenentwicklung der jeweiligen Lose

Um auch weiterhin eine zielgerichtete und eine den Regeln der Technik entsprechende Umsetzung
der nutzungsunabhéngigen Haldenstabilisierung gewahrleisten zu kénnen, wurden die planerische
Umsetzung und die bauliche Begleitung innerhalb der Stadtverwaltung gebindelt und vom Amt fir
Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevolkerungsschutz (1/37) zum Amt fur Briicken, Tunnel und Stadt-
bahnbau (VII1/69) verlagert, welches in Bezug auf Ingenieurbauwerke Gber den notwendigen Sach-
verstand verfiigt. Durch diesen organisatorischen Ubergang der Verantwortung von 1/37 zu VIII/69
wird im Ergebnis eine fachlich fundierte Umsetzung der Haldenstabilisierung gesichert.

Im Rahmen dieser organisatorischen und planerischen Neuaufstellung des Projekts wurden durch
VIII/69 im Bereich der bisher erbrachten Planungsleistungen verschiedenartige Optimierungsbedarfe
ergrundet, die dazu fihren werden, dass in Teilen eine neue Planung durch einen neu zu beauftra-
genden Planer zu entwickeln sein wird.

Ferner lasst sich bereits jetzt ebenfalls festhalten, dass bei den Losen 1, 2, 3 und 4a/b insgesamt
Mehraufwendungen im mittleren einstelligen Millionenbereich entstehen werden. Uber die noch ge-
nauer zu quantifizierenden Mehraufwendungen fiir das Los 1 werden die Ratsgremien im Rahmen
einer Mitteilung im 1. Quartal 2017 informiert. Die Mehraufwendungen fir die Lose 2 und 3 werden im
Rahmen des noch zu erfolgenden Beschlusses (siehe unten) mitgeteilt. Die Mehraufwendungen fir
das Los 4a/b finden sich im Abschnitt ,Kostenberechnung flr die Lose 4a und 4b sowie Kostenrisi-
ken*.

Die erforderlichen bodenmechanischen Untersuchungen im Bereich des Loses 5 (Bauabschnitt 5,
Sudboschung, vergl. Vorlage 1992-2016) sind noch nicht abgeschlossen. Uber die Ergebnisse wird
die Verwaltung die Gremien in separaten Mitteilungen informieren bzw. gegebenenfalls entsprechen-
de in die Gremien einbringen.

Baufortschritt bei Los 1 (Bauabschnitt 1, Westseite des Kalkbergs)

Zur Umsetzung der am 30.06.2016 im Rat beschlossenen nutzungsunabhangigen Haldenstabilisie-
rung (Bau der Westseite, Los 1) werden seit der 27. Kalenderwoche 2016 Baumalinahmen durchge-
fuhrt.

Die vorbereitenden Malinahmen im Los 1 wurden nach den Vorgaben der 6kologischen Baubeglei-
tung — in Abstimmung mit dem Umwelt- und Verbraucherschutzamt — durchgefiihrt sowie die nachfol-
genden BaumaRnahmen aus Sicht des Artenschutzes freigegeben. Nach der artenschutzrechtlichen
Freigabe wurde mit dem Bereinigen und Freirdumen der Bauflache und dem Erstellen der Baustel-
leneinrichtung begonnen. Am westlichen Haldenful? wurde ein Planum als Baugrund fir die nut-
zungsunabhangige Haldenstabilisierung und als Bewegungsflache flr die Baumaschinen erstellit.

Seit der 28. KW wird Gesteinsmaterial der geforderten Glte aus Steinbrtichen aus Velbert und Gum-
mersbach angeliefert. Der Einbau des Materials erfolgt unter standiger Uberwachung der 6rtlichen
Bauuiberwachung und der eigens hierfur beauftragten Fremduberwachung. Die kontinuierlichen Inkli-
nometermessungen an der Westseite des Kalkbergs zeigen, dass die MalRnhahmen gut wirken.

Aufgrund nicht rechtzeitig eingereichter Planunterlagen sowie Berechnungs- und Materialnachweisen
durch den externen Planer bewegen sich die Arbeiten jedoch nicht mehr im vorgeplanten Zeitrahmen
und kénnen erst im Mai 2017 abgeschlossen werden.

Planungsstand bis Lph. 3 der HOAI fiir die Lose 2 und 3 (Nordseite), Lose 4a und 4b (Ostseite)
sowie Los 5 (Sudseite)

Vorweg sei betont, dass ein Globalversagen der ndrdlichen und 6stlichen Hangseite ausgeschlossen
ist, jedoch in den Losen 2-4 teilweise Standsicherheitsdefizite bestehen, aus denen drtliche Rut-
schungen entstehen kénnen, wobei auf Grund der vorhandenen Baustellenabsperrungen eine Ge-
fahrdung von Personen oder Vermdgenswerten im dem an den Kalkberg angrenzenden Bereich de
facto nicht eintreten kann. Zur Reduzierung der Moglichkeit von ortlichen Rutschungen wurden Malf3-
nahmen ergriffen, die im Abschnitt ,Bauliche MalRnahmen fiir die Lose 4a und 4b (Ostseite)” be-
schrieben sind.
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Fir die Lose 2 und 3 (Bauabschnitte 2 und 3, Nordseite) konnten die Planungen bis Lph. 3 der HOAI
noch nicht abgeschlossen werden, wohingegen die Planung bis Lph. 3 der HOAI fiir die Lose 4a und
4b (Ostseite, Bauabschnitt 4) weitgehend fertiggestellt ist. Flr die Versickerungsanlage Ost im Be-
reich des Loses 4a liegt jedoch derzeit noch keine fertiggestellte Planung vor, weswegen die Stadt-
verwaltung den Planer umgehend aufgefordert hat, diese Planung kurzfristig nachzuliefern.

Die Gesamtentwasserungsplanung aller Lose befindet sich noch in der Abstimmung mit dem Umwelt-
und Verbraucherschutzamt.

Weitere Planungsleistungen bis Lph. 9 der HOAI fur die Lose 4a und 4b (Ostseite)

Aufgrund der bereits fertiggestellten Planung bis Lph. 3 der HOAI fir die Lose 4a und 4b, soll die Pla-
nung schnellstmoglich bis zur Lph. 8 der HOAI weiter beauftragt werden. Die Leistungsphase 9 der
HOAI wird durch VI11/69 in Eigenleistung erbracht.

Eine gemeinsame Beauftragung mit den Losen 2 und 3, deren Planung die Lph. 2 noch nicht tGber-
schritten hat, wirde zu Zeitverlusten im Planungs- und Baufortschritt fihren. Bezuglich der Beauftra-
gung der ubrigen Lose (Bauabschnitte 2, 3 und gegebenenfalls 5) werden in 2017 noch gesonderte
Beschliisse erfolgen.

Die Planung enthalt bis Lph. 9 der HOAI nachfolgende Leistungen:
- Lph. 4: Genehmigungsplanung
- Lph. 5: Ausfuhrungsplanung
- Lph. 6: Vorbereitung der Vergabe
- Lph. 7: Mitwirkung bei der Vergabe
- Lph 8: Bauoberleitung und -tiberwachung
- Lph 9: Objektbetreuung

Soweit moéglich legt die Verwaltung dem Rat verschiedene Varianten der Ausfiihrungsplanung fir die
Weiterplanung und den Bau der jeweiligen Bauabschnitte zur Beschlussfassung vor, wobei sich fur
den in dieser Vorlage gegenstandlichen Bauabschnitt aus technischer Sicht keine Auswahlvarianten
ergeben.

Dieser Weiterplanungs- und Baubeschluss fur den Bauabschnitt 4, Los 4a/b (Ostseite) sowie alle zu-
kunftigen Weiterplanungs- und Baubeschliisse fur die Ubrigen Bauabschnitte basieren auf den Er-
gebnissen und MaRnahmenempfehlungen des seinerzeit beauftragten Fachplaners sowie auf den
seit Ubergang des Projektes im 4. Quartal 2016 gewonnenen Erkenntnissen von VII1/69.

Bauliche Mainahmen fir die Lose 4a und 4b (Ostseite)

Bei dem Bauabschnitt 4 handelt es sich um das Los 4, welches vom Planer aus bautechnischen Not-
wendigkeiten in die Lose 4a und 4b eingeteilt wurde. Das Los 4 befindet sich zwischen den Schnitten
I-I bis ca. G-G und soll zunachst zur Erschlie3ung der als kritisch bewerteten Nordseite (Los 2 und 3)
dienen. Im Los 4a befindet sich zudem die Versickerungsanlage Ost, auf die nachfolgend eingegan-
gen wird.
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Abbildung 2: Lageplan mit Los 4a+4b und Schnittfihrung

Geplante bauliche MaRnahme im Los 4a

Beim Los 4a handelt es sich um den unteren Teil der Ostseite des Kalkbergs. Das Los 4a dient in
erster Linie der ErschlieBung des Loses 3 (Nordseite), in dem eine Baustral3e (S1), die zwischen den
Schnitten G-G und F-F endet, errichtet und an die vorhandene Stral3e angeschlossen wird.

Im Los 4a sind zur Gelandemodellierung zunachst Massenumlagerungen von vorhandenem Material
und Anschittungen in geringem Maf3e notwendig, um dann die BaustralRe errichten zu kénnen. Der
Anschluss der Baustral3e an die vorhandene Stral3e wird so hergestellt, dass zu logistischen Zwe-
cken ein im Kreis gefuhrter Einbahnstralenverkehr méglich wird. Dieses Vorgehen dient dem Schutz
der Anwohner, da ein Baustellenverkehr am Ful3 des Nordhangs im Bereich des Loses 3 auf ein Min-
destmal? reduziert wird.

Weiterhin wird im Bereich des Loses 4a eine Schicht aus natirlichem Bodenmaterial, das hinsichtlich
der Wasserundurchlassigkeit ahnliche Bodenkennwerte wie Ton aufweist, aufgebracht. Hierdurch
kann der Kalkberg in diesem Bereich abgedichtet werden, so dass ein Wassereintrag in den Berg und
ein Ausschwemmen des Kalkschlamms verhindert wird.

SofortmalRnahme zur Reduktion méglicher Rutschungen sowie geplante bauliche MalRhahme im Los
4b

Beim Los 4b handelt es sich um den oberen Teil der Ostseite des Kalkbergs. In diesem Bereich be-
findet sich die vorhandene asphaltierte Straf3e zur Kuppe des Kalkbergs. Die endgiiltige Stabilisierung
des Loses 4b wird dann in Form einer auslaufenden Béschung bis in den Bereich der Baustral3e (Los
4a) durchgefuhrt. Derzeit ist vorgesehen, die heute vorhandene StralRe zur Kuppe des Kalkbergs mit
Schittmaterial zu Uberdecken, wobei durch die teilweise notwendigen Neuplanungen (vgl. Abschnitt
,Organisatorische Anderungen innerhalb der Verwaltung*) hier ggfs. auch andere geotechnische L6-
sungen ausgefihrt werden konnten.

Da die Bdschungsneigungen oberhalb der StralRe zu steil ausgebildet waren, konnte durch den Gut-
achter keine ausreichende Standsicherheit festgestellt werden, so dass — wie zuvor ausgefihrt — das
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Risiko moglicher ortliche Hangrutschung besteht. Um das Risiko solcher Hangrutschungen zu ver-
mindern, wurden die Bereiche mit Standsicherheitsdefiziten im Los 4b modelliert, in dem 6rtlich der
Hang abgeflacht wurde, um eine Bewegung der Erdmassen zu verhindern.

Wie im Los 4a wird auch hier eine Schicht aus natirlichem Bodenmaterial, das hinsichtlich der Was-
serundurchlassigkeit &hnliche Bodenkennwerte wie Ton aufweist, aufgebracht, so dass auch hier auf-
grund der Wasserundurchlassigkeit des Materials der Wassereintrag in den Berg und ein Aus-
schwemmen des Kalkschlamms verhindert wird.

Versickerungsanlage Ost

Aufgrund der bisher nicht fertiggestellten und abgestimmten Planung kann hier keine Aussage getrof-
fen werden. Sofern sich nach Freigabe dieser Beschlussvorlage ein neuer Sachstand ergibt, wird
dieser mundlich oder schriftlich zu den Ausschusssitzungen bzw. zur Ratssitzung nachgereicht.

Berticksichtigung der umweltschutztechnischen Belange

Fur das Los 1 (Westseite) wurden die Qualitat und die Anforderungen an eine Oberbodenabdichtung
des Kalkbergs in enger Abstimmung mit dem Umwelt- und Verbraucherschutzamt (V/57) definiert
und gutachterlich Gberpruft. Die fur die Haldenstabilisierung notwendige Abdeckung minimiert gleich-
zeitig das Auswaschen von Schadstoffen in Richtung Grundwasser.

Im Bereich des heutigen Los 4a wurde Anfang 2016 im Rahmen der notwendigen Sofortmal3nahmen
zum Kuppenrtickbau abgetragenes Bodenmaterial gemal’ den Vorgaben des Sachverstéandigenbiiros
Institut Roger Griin in Abstimmung mit dem Umwelt und Verbraucherschutzamt gelagert.

Insgesamt wurden 14.900 m3 Bodenmaterial auf diese Flache umgelagert und mit Gefélle verdichtet
eingebaut. Im Westen des Zwischenlagers wurde das Material im unmittelbaren Anschluss an die
bestehende Bdschung des Kalkbergs eingebaut, was an dieser Stelle bereits zu einer ausreichenden
Stabilisierung der bestehenden Ostbéschung dient. Der Kuppenabtrag, sowie die Errichtung und Ab-
dichtung des sog. Zwischenlagers wurde durch eine Fremdiberwachung von einem Ingenieurburo fir
Baugrund, Grundbau, Hydrogeologie und Altlasten (ICG Dusseldorf GmbH & Co. KG) fachlich beglei-
tet, dokumentiert und bewertet. Hierzu liegen insgesamt 15 Einzelberichte des Ingenieurbiros ICG
vor.

Der Einbau und die Abdichtung des gelagerten Bodenmaterials wurden nach den Vorgaben des Insti-
tuts Roger Griin und des Umwelt- und Verbraucherschutzamtes durchgefiihrt. Das sog. Zwischenla-
ger entspricht nach der geplanten Abdeckung allen umweltrelevanten und erdbautechnischen Erfor-
dernissen und Vorgaben. Es ist demnach fur den dauerhaften, sicheren Verbleib aus statischen und
Umweltgesichtspunkten geeignet.

Zeit-/MalBnahmenplan sowie weiterer Verlauf der Haldenstabilisierung

Wie bereits zuvor beschrieben gab es aufgrund der nicht ausreichenden Planungsqualitat der Ausfiih-
rungsplanung sowie fehlender Berechnungs- und Materialnachweisen einen Zeitverzug im Los 1
(Bauabschnitt 1, Westseite) Nach derzeitigem Stand wird die Ausfiihrung bis Mai 2017 andauern.

Fir die Lose 2 und 3 (Bauabschnitte 2/3, Nordseite) liegen bisher keine Planungsunterlagen fiir eine
abgeschlossene Lph. 3 (Entwurfsplanung) der HOAI vor. Der Projektsteuerer geht nach derzeitigem
Stand davon aus, dass diese Planungen bis Ende Méarz 2017 abgeschlossen sein kénnen. Im An-
schluss hieran wird in den nachstmoglichen Sitzungszug (Idealfall: Ratssitzung am 04. April 2017,
sonst am 18. Mai 2017) ein kombinierter Bau- und Planungsbeschluss fir die Lose 2 und 3 einge-
bracht.

Fur die Lose 4a und 4b (Bauabschnitt 4, Ostseite) ist die Planung bis Lph. 3 der HOAI weitestgehend
fertiggestellt, so dass nach dem im Rat zu treffenden Beschluss am 14. Februar 2017 die Planung
begonnen werden kann. Die Ausfuihrung soll dabei im Oktober 2017 abgeschlossen sein.

Kostenberechnung fir die Lose 4a und 4b sowie Kostenrisiken
Die Kostenberechnung fur die Lose 4a und 4b vom 20.12.2016 nimmt nachfolgende Bau- und Bau-



nebenkosten an:

Pos. Bezeichnung Betrag Betrag
netto brutto
Baukosten
1 Baustelleneinrichtung 209.700 EUR 249.500 EUR
2 Erdarbeiten 1.056.400 EUR | 1.257.100 EUR
3 Stral’en- und Kanalbau 197.000 EUR 234.400 EUR
4 Oberflachenentwéasserung 222.700 EUR 265.000 EUR
5 Zwischensumme (Pos. 1-4) 1.685.800 EUR | 2.006.000 EUR
6 Zzgl. Unvorhergesehenes / Risikozuschlage 435.200 EUR 517.900 EUR
7 Gesamtsumme Baukosten (Pos. 5-6) 2.121.000 EUR | 2.523.900 EUR
Baunebenkosten
8 Projektleitung 44.700 EUR 53.200 EUR
9 Projektsteuerung 50.400 EUR 60.000 EUR
10 Architekten- und Ingenieurleistungen 187.700 EUR 223.400 EUR
11 Gutachten und Beratung 59.800 EUR 71.200 EUR
12 Prifstatik 13.700 EUR 16.300 EUR
13 Zwischensumme (Pos. 8-12) 356.300 EUR 424.100 EUR
14 Zzgl. Sonstige Baunebenkosten / Risikozuschlage 173.900 EUR 207.000 EUR
15 Gesamtsumme Baunebenkosten (Pos. 13-14) 530.200 EUR 631.100 EUR
Gesamtkosten
16 ‘ Gesamtsumme Bau- und Baunebenkosten | 2.651.200 EUR | 3.155.000 EUR

Gegenuber der dem Beschluss zu Grunde liegenden Budgetberechnung in Hohe von 2.182.200 EUR
(vgl. Session-Nr.: 1992/2016) ergeben sich somit Mehraufwendungen in H6he von 972.800 EUR.

Bei den bisherigen Umsetzungsmaflinahmen und den daraus resultierenden fortschreitenden Er-
kenntnissen hat sich gezeigt, dass mit der Haldenstabilisierung bestimmte Risikofaktoren einherge-
hen, die im Rahmen der zu beschlieenden Planung weiter ermittelt, bewertet und durch geeignete
GegenmalRnahmen minimiert werden muissen.

Hierzu z&hlen u.a. allgemeine Ausschreibungsrisiken, Marktrisiken, unvorhergesehene Boden- und
Baugrundrisiken, Mehraufwand fir Umplanungen, Erhéhung der Baunebenkosten (KGR 700) infolge
der Erhéhung anrechenbarer Kosten sowie Massenmehrungen bei Dammschuttmaterial, Abdich-
tungsboden, Kies, Oberboden, Krallmatten etc. Zur monetaren Absicherung dieser Risiken sind auf
die Baukosten rund 25 % fur Unvorhergesehenes (UVG) und Baugrund/Mehrmassenrisiken (Position
6) aufgeschlagen. Auch im Bereich der Baunebenkosten wurden in der Pos. 15 (Sonstige Bauneben-
kosten) hierfur entsprechende Risikozuschlage bericksichtigt.

Finanzierung

Zur Finanzierung der nutzungsunabhangigen Sanierung der Halde wurde im Haushaltsjahr 2015 im
Teilplan 0212 — Brand- u. Bevilkerungsschutz, Rettungsdienst, in der Teilplanzeile 13 — Aufwendun-
gen fur Sach- und Dienstleistungen eine sonstige Riickstellung im stadtischen Haushalt in Héhe von
7.581.788 EUR gebildet.

In der Ruckstellung in Hohe von 7.581.788 EUR waren fir das Los 4a und 4b lediglich rund
2.182.200 EUR enthalten (vgl. Session-Nr.: 1992/2016), so dass sich Mehraufwendungen in Hohe
von rund 972.800 EUR ergeben.

Die Finanzierung der zuvor genannten Mehraufwendungen erfolgt aus der fir die GesamtmalRnahme
(Lose 1-5) bestehenden sonstigen Rickstellung in Hoéhe von 7.581.788 EUR, die im Rahmen des
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Jahresabschlusses 2016 durch eine Zufiihrung in Héhe von 972.800 EUR fiir das Los 4 a/b auf dann
neu 8.554.588 EUR erhght wird.

Sofern fur die spéatere Unterhaltung der betreffenden Bereiche noch weitergehende Aufwendungen
(Monitoring, Uberwachung 0.A.) notwendig werden, werden diese Aufwendungen im Rahmen zum
Hpl.-Entwurf 2018 fir die Haushaltsjahre 2018 ff. verursachungsgerecht angemeldet.

Anlage
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